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КЕЙС ДИЗАЙН: 
нейминг / логотип / регистрация ТЗ / этапность

1 этап.
 Консультация с Заказчиком, обсуждение целей и задач.
 Заполнение брифа на нейминг / логотип.
 Заключение договора
2 этап.
 Составление карты ассоциации слов и подбор словосочетаний, потенциально
свободных для регистрации Товарного Знака (ТЗ).
 Предварительная проверка слов на "свободность"
(до 10 вариантов, ~ 14 календарных дней)
3 этап.
 Презентация Заказчику новых слов и сочетаний.
 Обсуждение и выбор, для дальнейшей работы по созданию логотипа.
 Утверждение окончательного рабочего варианта слова.
4 этап.
 Создание логотипа (до 5 вариантов логотипа,цифровые файлы и
первоисточник нужных форматов ijp pdf vector, ~ 14 календарных дней).
 Утверждение и подписание окончательного рабочего варианта логотипа с
Заказчиком.
5 этап.
 Передача нового утвержденного названия и логотипа патентным
поверенным для углубленной проверки и последующей регистрации ТЗ в
Роспатенте (~ 14 календарных дней).
6 этап
 Подписание договора с Патентными поверенными.
 Прием официальной заявки нового названия и регистрация в Роспатент до
момента получения свидетельства на ТЗ (от 6- 12 месяцев).
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